

УТВЕРЖДАЮ:

Директор программы

А.В. Межирицкий

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству комплексных лотов, общестанционных, временных, береговых, гидротехнических, инфраструктурных сооружений

Б. Кайа

Годовой план закупок TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ за 2023 год

«11» ноября 2022

Table with 47 columns: №, Предмет закупки, Номер позиции ГПЗ, Номер лота, Наименование объекта (проект), Организация заказчика, Подразделение заказчика, Организация, выполняющая работы, Организация-поставщик, Организация-исполнитель, Источники финансирования, ОКПД2, Группа закупок, Ед. измерения, Количество, Планируемая цена (тыс. руб.) (всего, на текущий год), Планируемая стоимость в валюте (тыс. ед.) (всего, USD, EUR), Валюта (расшифровка), Курс валюты, Дата расчета курса валюты, Планируемая форма поставки, Форма поставки, Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт), Год предоставления заявки на проведение закупки, Месяц предоставления заявки на проведение закупки, Год официального объявления о проведении закупки, Месяц официального объявления о проведении закупки, Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки, Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки, Год заключения и даты расторжения договора, Месяц заключения и даты расторжения договора, Год начала поставки продукции/услуг, Месяц начала поставки продукции/услуг, Год окончания поставки продукции/услуг, Месяц окончания поставки продукции/услуг, Организация-поставщик, Уровень закупки и комиссии, Контрагент (наименование) (в случае ЕИ), Обоснование в выборе способа закупки, Действительность по предмету лота/предметам РФ.

|    |   |          |   |                            |   |   |   |   |   |   |                         |               |                   |     |   |            |           |            |           |           |           |          |        |          |                     |         |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |   |  |   |  |  |    |
|----|---|----------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------|-------------------|-----|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------------------|---------|------------|-----|-------------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---|--|---|--|--|----|
| 16 | Право заключения контракта на поставку задвижек для сооружения энергоблоков АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-15734   | 80556/16 | AKU-22-15734.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция  | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 225,768.21 | 0.00      | 225,768.21 | 56,442.05 | 0.00      | 56,442.05 | 3,638.49 | 0.00   | 3,638.49 | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 05 | 2026  | 03   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 17 | Право заключения контракта на поставку лопов для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-176  | 80556/17 | AKU-22-176.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция    | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 25.1          | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 50,217.92  | 0.00      | 50,217.92  | 12,554.48 | 0.00      | 12,554.48 | 809.31   | 0.00   | 809.31   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 05 | 2023 | 05 | 2023 | 10 | 2024  | 05   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 18 | Право заключения контракта на поставку клапанов КИИ для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-11134   | 80556/18 | AKU-22-11134.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция  | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 310,250.00 | 0.00      | 310,250.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00 | 0.00   | 5,000.00 | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 05 | 2023 | 05 | 2023 | 07 | 2023 | 07 | 2024 | 01 | 2025  | 06   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 19 | Право заключения контракта на поставку клапанов для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-09934м   | 80556/19 | AKU-22-09934м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 245,604.83 | 0.00      | 245,604.83 | 61,401.21 | 0.00      | 61,401.21 | 3,958.18 | 0.00   | 3,958.18 | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2024  | 12   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 20 | Право заключения контракта на поставку затворов локсовых для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-09834м  | 80556/20 | AKU-22-09834м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14.13      | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 17,693.81  | 0.00      | 17,693.81  | 4,423.45  | 0.00      | 4,423.45  | 285.15   | 0.00   | 285.15   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 06 | 2024  | 08   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 21 | Право заключения контракта на поставку затворов локсовых для сооружения энергоблоков АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-17834м   | 80556/21 | AKU-22-17834м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14.13      | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 5,798.70   | 0.00      | 5,798.70   | 1,449.67  | 0.00      | 1,449.68  | 93.45    | 0.00   | 93.45    | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 06 | 2024  | 08   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 22 | Право заключения контракта на поставку запорной арматуры системы РЕВ для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-21-10434м  | 80556/22 | AKU-21-10434м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 198,249.75 | 0.00      | 198,249.75 | 49,562.44 | 0.00      | 49,562.44 | 3,195.00 | 0.00   | 3,195.00 | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 04 | 2023 | 04 | 2023 | 06 | 2023 | 12 | 2025 | 12 | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]  | Да   |  |    |
| 23 | Право заключения контракта на поставку регулировочной арматуры для сооружения энергоблоков АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-03934м                                   | 80556/23 | AKU-22-03934м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14.11      | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 21,097.00  | 0.00      | 21,097.00  | 5,274.25  | 0.00      | 5,274.25  | 340.00   | 0.00   | 340.00   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2024  | 03   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 24 | Право заключения контракта на поставку преобразовательной арматуры для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-06834м  | 80556/24 | AKU-22-06834м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 152,022.50 | 0.00      | 152,022.50 | 38,005.63 | 0.00      | 38,005.63 | 2,450.00 | 0.00   | 2,450.00 | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2025  | 06   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 25 | Право заключения контракта на поставку лопов для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-19-15934м  | 80556/25 | AKU-19-15934м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 25.1          | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 12,720.25  | 0.00      | 12,720.25  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 205.00   | 0.00   | 205.00   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 06 | 2023 | 06 | 2023 | 08 | 2023 | 08 | 2024 | 02 | 2025  | 01   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 26 | Право заключения контракта на поставку задвижек для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-11934м   | 80556/26 | AKU-22-11934м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 54,604.00  | 0.00      | 54,604.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 880.00   | 0.00   | 880.00   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 05 | 2023 | 05 | 2023 | 07 | 2023 | 07 | 2024 | 01 | 2024  | 02   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.7.12.4<br>Ч.1.2.1(Б)<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1] | Да |
| 27 | Право заключения контракта на поставку арматуры трубопроводной спешальной для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-22-10034м                                     | 80556/27 | AKU-22-10034м.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 25.30.12.1-11 | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 26,681.50  | 0.00      | 26,681.50  | 6,670.38  | 0.00      | 6,670.38  | 430.00   | 0.00   | 430.00   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 06 | 2024  | 11   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 28 | Право заключения контракта на поставку лопов для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-20-057   | 80556/28 | AKU-20-057.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция    | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.21         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 7,073.70   | 0.00      | 7,073.70   | 1,768.43  | 0.00      | 1,768.43  | 114.00   | 0.00   | 114.00   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2024  | 05   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 29 | Право заключения контракта на поставку клапанов для сооружения энергоблоков АЭС "Аккую". Лот АКУ-21-027   | 80556/29 | AKU-21-027.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция    | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 28.14         | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 24,457.01  | 0.00      | 24,457.01  | 6,114.25  | 0.00      | 6,114.25  | 394.15   | 0.00   | 394.15   | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2024  | 05   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 30 | Право заключения контракта на поставку главного конденсатора КГК для сооружения АЭС "Аккую". Лот АКУ-21-162   | 80556/30 | AKU-21-162.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция    | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 26.3          | ПОСТАВКА<br>МТРНО | КМН | 1 | 5,073.21   | 0.00      | 5,073.21   | 1,268.30  | 0.00      | 1,268.30  | 81.76    | 0.00   | 81.76    | USD (Доллар<br>США) | 62,0500 | 02.08.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 08 | 2024  | 05   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2<br>П.5<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]     | Да |
| 31 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению очистных сооружений дождевых вод в составе 61UGH-60UGH, 61UGJ-61UGJ, 61UGY-62UGY АЭС «Аккую» | 80556/31 | AKU-201.Кр<br>технически<br>важная<br>продукция       | АЭС<br>"Аккую"<br>(Турция) | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | Собственные<br>средства | 43.9          | СМР               | ЕР  | 1 | 65,446.84  | 11,780.43 | 77,227.27  | 65,446.84 | 11,780.43 | 77,227.27 | 1,041.04 | 187.39 | 1,228.43 | USD (Доллар<br>США) | 62,8666 | 25.07.2022 | ОИИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023  | 04   | ТITAN2 IC<br>ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | IK TITAN2<br>IC ICTAS<br>INSAAT<br>ANONIM<br>SIRKETI | CT.8.2 Ч.1<br>[CT.4.2.1 Ч.3<br>П.1]              | Да |
| 32 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению системы противонапорного водоснабжения водоз   |          |   |                            |   |   |   |   |   |   |                         |               |                   |     |   |            |           |            |           |           |           |          |        |          |                     |         |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |   |  |   |  |  |    |

|    |  |          |               |                          |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |            |                 |     |   |              |            |              |              |            |              |           |          |           |                  |          |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                       |                                |                                       |                                |                      |    |
|----|--|----------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|------------|-----|-------------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|
| 37 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению панелей 43-09UJQ АЭС «Аккую»  | 80556/37 | AKU-207       | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 17,307.49    | 3,115.35   | 20,422.93    | 17,307.49    | 3,115.35   | 20,422.93    | 275.31    | 49.55    | 324.86    | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 38 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению трансформаторной подстанции 10.0.4 kV 09UBG АЭС «Аккую»   | 80556/38 | AKU-208       | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 20,164.08    | 3,629.53   | 23,793.61    | 20,164.08    | 3,629.53   | 23,793.61    | 320.74    | 57.73    | 378.48    | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 39 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению площадки для размещения мобильного криогенного хранилища АЭС «Аккую»  | 80556/39 | AKU-209       | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 6,577.52     | 1,183.95   | 7,761.47     | 6,577.52     | 1,183.95   | 7,761.47     | 104.63    | 18.83    | 123.46    | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 40 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению территории размещения ОУУА АЭС «Аккую» (08UZC)  | 80556/40 | AKU-210       | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 567,303.17   | 102,114.57 | 669,417.74   | 567,303.17   | 102,114.57 | 669,417.74   | 9,023.92  | 1,624.31 | 10,648.23 | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                         | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 41 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению откосов территорий размещения вспомогательных зданий и сооружений 08UZC, 08UZC, 08UZC, 08UZC АЭС «Аккую» (08UZC)  | 80556/41 | AKU-211       | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 371,679.35   | 66,902.28  | 438,581.63   | 371,679.35   | 66,902.28  | 438,581.63   | 5,912.19  | 1,064.19 | 6,976.39  | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 42 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению кабельных кивов системы нормальной эксплуатации 20-08UZG АЭС «Аккую»  | 80556/42 | AKU-212       | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 2,062.70     | 371.29     | 2,433.99     | 2,062.70     | 371.29     | 2,433.99     | 32.81     | 5.91     | 38.72     | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 43 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению интрузионных сетей теплообеспечения 08UNT АЭС «Аккую»   | 80556/43 | AKU-213       | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 161,240.99   | 29,023.38  | 190,264.37   | 161,240.99   | 29,023.38  | 190,264.37   | 2,564.81  | 461.67   | 3,026.48  | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 44 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению кабельного кива системы нормальной эксплуатации 08UTZ АЭС «Аккую»   | 80556/44 | AKU-214       | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 17,942.37    | 3,229.63   | 21,172.00    | 17,942.37    | 3,229.63   | 21,172.00    | 285.40    | 51.37    | 336.78    | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 45 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по сооружению отдаленного стояного выжигного пункта с применением противопожарных действий в районе эвакуации АЭС «Аккую» 02UXB   | 80556/45 | AKU-215       | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 43,9       | СМР             | ЕР  | 1 | 229,673.34   | 41,341.20  | 271,014.54   | 229,673.34   | 41,341.20  | 271,014.54   | 3,653.34  | 657.60   | 4,310.95  | USD (Доллар США) | 62,8666  | 25.07.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 04                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1     | Да |
| 46 | Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с междугородней транспортацией и доставкой Грузов для АЭС «Аккую» в Турецкой Республике водным транспортом.   | 80556/46 | AKU-LOG-23001 | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 52,2       | ПРОЧИЕ УСЛУГИ   | ЕР  | 1 | 154,742.70   | 0.00       | 154,742.70   | 38,685.68    | 0.00       | 38,685.68    | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00  | USD (Доллар США) | 103,1618 | 24.03.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 07 | 2024                                  | 01                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.2 П.1 | Да |
| 47 | Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с междугородней транспортацией и доставкой Грузов для АЭС «Аккую» в Турецкой Республике автомобильным транспортом.  | 80556/47 | AKU-LOG-23003 | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 52,2       | ПРОЧИЕ УСЛУГИ   | ЕР  | 1 | 154,742.70   | 0.00       | 154,742.70   | 38,685.68    | 0.00       | 38,685.68    | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00  | USD (Доллар США) | 103,1618 | 24.03.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 05 | 2023 | 05 | 2023 | 07 | 2024 | 01 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.2 П.1                  | Да                             |                      |    |
| 48 | Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с междугородней перевозкой и доставкой Груза (оборудования и материала) по маршруту г. Волгодонск, Ростовской обл., Российская Федерация - площадка строительства АЭС «Аккую», Гульнар, провинция Мерсин, Турция.   | 80556/48 | AKU-LOG-23005 | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 52,2       | ПРОЧИЕ УСЛУГИ   | ЕР  | 1 | 206,323.60   | 0.00       | 206,323.60   | 206,323.60   | 0.00       | 206,323.60   | 2,000.00  | 0.00     | 2,000.00  | USD (Доллар США) | 103,1618 | 24.03.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 12                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.2 П.1 | Да |
| 49 | Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с междугородней перевозкой и доставкой Груза (оборудования и материала) по маршруту г. Волгодонск, Ростовской обл., Российская Федерация - площадка строительства АЭС «Аккую», Гульнар, провинция Мерсин, Турция.   | 80556/49 | AKU-LOG-23006 | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 52,2       | ПРОЧИЕ УСЛУГИ   | ЕР  | 1 | 92,845.62    | 0.00       | 92,845.62    | 92,845.62    | 0.00       | 92,845.62    | 900.00    | 0.00     | 900.00    | USD (Доллар США) | 103,1618 | 24.03.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023                                  | 12                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.2 П.1 | Да |
| 50 | Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с междугородней перевозкой и доставкой Груза (оборудования и материала) по маршруту г. Волгодонск, Ростовской обл., Российская Федерация - площадка строительства АЭС «Аккую», Гульнар, провинция Мерсин, Турция.   | 80556/50 | AKU-LOG-23007 | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 52,2       | ПРОЧИЕ УСЛУГИ   | ЕР  | 1 | 41,264.72    | 0.00       | 41,264.72    | 10,316.18    | 0.00       | 10,316.18    | 400.00    | 0.00     | 400.00    | USD (Доллар США) | 103,1618 | 24.03.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2023 | 03 | 2024                                  | 01                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.2 П.1 | Да |
| 51 | Индикаторные указания для уточнения индикаторно-положениями условных знаков №6 площадки АЭС «АККУЮ», работы по разработке рабочей документации по устройству дополнительного этажа в здании центрального штаба управления ОУАЭС, работы по разработке РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и отношения дополнительных БЭС, работы по разработке РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 80556/51 | AKU-PRB-001   | АЭС «Аккую» (Турция)     | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 42,9       | ИТР             | ЕР  | 1 | 2,786,661.14 | 501,599.01 | 3,288,260.05 | 2,786,661.14 | 501,599.01 | 3,288,260.05 | 44,326.58 | 7,978.78 | 52,305.36 | USD (Доллар США) | 62,8666  | 22.07.2019 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 12 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                         | КТ.4.2.1 Ч.1 П.1                      | Да                             |                      |    |
| 52 | Право заключения контракта на поставку сборок распределительных для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-252   | 80556/52 | AKU-20-252    | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25,30,22,1 | ПОСТАВКА МТРОВО | КМН | 1 | 3,588.49     | 0.00       | 3,588.49     | 897.12       | 0.00       | 897.12       | 58.59     | 0.00     | 58.59     | USD (Доллар США) | 61,2475  | 07.10.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 06 | 2025 | 01 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.5 П.1                  | Да                             |                      |    |
| 53 | Право заключения контракта на поставку выпрямителей сварочных для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-256   | 80556/53 | AKU-20-256    | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 27,90,31,1 | ПОСТАВКА МТРОВО | КМН | 1 | 4,403.70     | 0.00       | 4,403.70     | 1,100.93     | 0.00       | 1,100.93     | 71.90     | 0.00     | 71.90     | USD (Доллар США) | 61,2475  | 07.10.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 06 | 2025 | 01 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.5 П.1                  | Да                             |                      |    |
| 54 | Право заключения контракта на поставку АИИС КУЭ для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-268   | 80556/54 | AKU-20-268    | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26,51      | ПОСТАВКА МТРОВО | КМН | 1 | 114,700.98   | 0.00       | 114,700.98   | 114,700.98   | 0.00       | 114,700.98   | 1,861.50  | 0.00     | 1,861.50  | USD (Доллар США) | 61,6175  | 03.11.2022 | ОЭИ | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023                                  | 01                             | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | КТ.4.2.1 Ч.2 П.5 П.1 | Да |
| 55 | Право заключения контракта на поставку комплекса испытательного оборудования соропорной площадки ЛУР для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-270  | 80556/55 | AKU-20-270    | Критич. важная продукция | АЭС «Аккую» (Турция)                  | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26,30,50,1 | ПОСТАВКА МТРОВО | КМН | 1 | 10,580.51    | 0.00       | 10,580.51    | 10,580.51    | 0.00       | 10,58        |           |          |           |                  |          |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                       |                                |                                       |                                |                      |    |

|    |   |          |   |                      |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |               |                |     |   |              |      |              |            |      |            |           |      |           |                  |         |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                       |  |  |        |  |    |
|----|---|----------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----|---|--------------|------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|------------------|---------|------------|-----|-------------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---------------------------------------|--|--|--------|--|----|
| 58 | Право заключения контракта на поставку систем, кондиционеров автономных УМА, UMX для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-158   | 80556/58 | AKU-20-158 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.25.12.1 10 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 20,765.96    | 0.00 | 20,765.96    | 5,191.49   | 0.00 | 5,191.49   | 339.05    | 0.00 | 339.05    | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 12 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 05 | 2024 | 06 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2 П.5 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1]    | Да     |  |    |
| 59 | Право заключения контракта на поставку кондиционеров UMA, UMX для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-159  | 80556/59 | AKU-20-159 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.25.20.1 90 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 155,939.20   | 0.00 | 155,939.20   | 38,984.80  | 0.00 | 38,984.80  | 2,546.05  | 0.00 | 2,546.05  | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 12 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 05 | 2024 | 06 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 60 | Право заключения контракта на поставку лабораторий спектрометрии радиационного контроля в здании УКС. SRH10 для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-150                          | 80556/60 | AKU-20-150 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.51.43      | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 670,660.13   | 0.00 | 670,660.13   | 167,665.03 | 0.00 | 167,665.03 | 10,950.00 | 0.00 | 10,950.00 | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 04 | 2023 | 07 | 2024 | 12 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                                   | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 61 | Право заключения контракта на поставку комплекта оборудования для метрологической лаборатории в здании для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-144                               | 80556/61 | AKU-20-144 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.51.66.1 90 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 195,992.00   | 0.00 | 195,992.00   | 195,992.00 | 0.00 | 195,992.00 | 3,200.00  | 0.00 | 3,200.00  | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 04 | 2023 | 07 | 2023 | 09 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 62 | Право заключения контракта на поставку комплекс систем связи системы выдачи мощности для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-20-137   | 80556/62 | AKU-20-137 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.3          | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 108,714.31   | 0.00 | 108,714.31   | 108,714.31 | 0.00 | 108,714.31 | 1,775.00  | 0.00 | 1,775.00  | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 06 | 2023 | 12 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 63 | Право заключения контракта на поставку трубопроводов жареного острова (тепловое № 3,4) для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-21-083/083ы  | 80556/63 | AKU-21-083/083ы Критич. чекки наценка продукции | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.30.12.1 11 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 3,424,758.08 | 0.00 | 3,424,758.08 | 856,189.52 | 0.00 | 856,189.52 | 55,916.70 | 0.00 | 55,916.70 | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 09 | 2025 | 02 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                                   | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 64 | Право заключения контракта на поставку трубопроводов LAR, LBA (тепловое № 3,4) для сооружения АЭС "Аккую". Лот № AKU-21-084/084ы  | 80556/64 | AKU-21-084/084ы Критич. чекки наценка продукции | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.30.12.1 11 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 2,102,585.03 | 0.00 | 2,102,585.03 | 525,646.26 | 0.00 | 525,646.26 | 34,329.32 | 0.00 | 34,329.32 | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 09 | 2025 | 02 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                                   | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 65 | Право заключения договора на поставку устройств перегрузки выключателей выходов зданий Akampar/UQC, Akampar/UQZ для сооружения энергоблоков № 1,2,3,4 АЭС «Аккую». Лот AKU-20-131 | 80556/65 | AKU-20-131 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.25.20      | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 25,264.59    | 0.00 | 25,264.59    | 25,264.59  | 0.00 | 25,264.59  | 412.50    | 0.00 | 412.50    | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 06 | 2023 | 08 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2 П.5 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1]    | Да     |  |    |
| 66 | Поставка стеллажей для хранения блоков ЮТН (блочной схемой тепловой установки) для сооружения АЭС "Аккую" AKU-19-173  | 80556/66 | AKU-19-173 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.29         | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 61,247.50    | 0.00 | 61,247.50    | 15,311.88  | 0.00 | 15,311.88  | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 04 | 2023 | 12 | 2024 | 11 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 67 | Право заключения договора на поставку оборудования геоинженерных средств технологического контроля для сооружения АЭС «Аккую». Лот № AKU-21-043                                   | 80556/67 | AKU-21-043 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.5          | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 794,378.85   | 0.00 | 794,378.85   | 794,378.85 | 0.00 | 794,378.85 | 12,969.98 | 0.00 | 12,969.98 | USD (Доллар США) | 61.2475 | 07.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023 | 06 | 2023 | 12 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК EOK                                   | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 68 | Право заключения контракта на поставку трубопроводов сброса системы LBA для сооружения энергоблоков № 1, 2 АЭС «Аккую». Лот 22-183/183ы   | 80556/68 | AKU-22-183/183ы Критич. чекки наценка продукции | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.3          | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 559,302.05   | 0.00 | 559,302.05   | 559,302.05 | 0.00 | 559,302.05 | 9,077.00  | 0.00 | 9,077.00  | USD (Доллар США) | 61.6175 | 03.11.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023                                  | 01                                       | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI  | ИК EOK | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да |
| 69 | Право заключения контракта на поставку трубопроводов зд. 02/УХ.000/УВ для сооружения энергоблоков АЭС «Аккую». Лот AKU-22-214ы  | 80556/69 | AKU-22-214ы Критич. чекки наценка продукции     | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.30         | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 6,180.24     | 0.00 | 6,180.24     | 6,180.24   | 0.00 | 6,180.24   | 100.30    | 0.00 | 100.30    | USD (Доллар США) | 61.6175 | 03.11.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2 П.5 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1]    | Да     |  |    |
| 70 | Право заключения контракта на поставку трубопроводов системы КАА, КВС для сооружения 1,2 энергоблоков АЭС «Аккую». Лот AKU-22-162/162ы  | 80556/70 | AKU-22-162/162ы Критич. чекки наценка продукции | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25.30         | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 61,001.33    | 0.00 | 61,001.33    | 61,001.33  | 0.00 | 61,001.33  | 990.00    | 0.00 | 990.00    | USD (Доллар США) | 61.6175 | 03.11.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 71 | Право заключения контракта на поставку клапанов запорных зданий ЦВН для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую». Лот AKU-22-089ы   | 80556/71 | AKU-22-089ы Критич. чекки наценка продукции     | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.14.13.1 10 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 82,396.51    | 0.00 | 82,396.51    | 20,599.13  | 0.00 | 20,599.13  | 1,346.44  | 0.00 | 1,346.44  | USD (Доллар США) | 61.1958 | 24.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 10 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 04 | 2025 | 05 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 72 | Право заключения контракта на поставку клапанов запорных зданий ЦВН для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую». Лот AKU-22-089  | 80556/72 | AKU-22-089 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.14.13.1 10 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 25,572.58    | 0.00 | 25,572.58    | 6,393.14   | 0.00 | 6,393.15   | 417.88    | 0.00 | 417.88    | USD (Доллар США) | 61.1958 | 24.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 10 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 04 | 2025 | 05 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2 П.5 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1]    | Да     |  |    |
| 73 | Право заключения контракта на поставку контрольно-измерительных приборов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую». Лот AKU-21-132                                     | 80556/73 | AKU-21-132 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.51.43.1 49 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 69,897.43    | 0.00 | 69,897.43    | 17,474.36  | 0.00 | 17,474.36  | 1,142.19  | 0.00 | 1,142.19  | USD (Доллар США) | 61.1958 | 24.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 10 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 04 | 2024 | 03 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.7.12.4 Ч.1.2 П.6 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да     |  |    |
| 74 | Право заключения контракта на поставку дополнительного оборудования АКРО для сооружения энергоблоков АЭС «Аккую». Лот AKU-22-210  | 80556/74 | AKU-22-210 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 26.51.45      | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 30,675.62    | 0.00 | 25,996.03    | 30,675.62  | 0.00 | 25,996.03  | 501.27    | 0.00 | 501.27    | USD (Доллар США) | 61.1958 | 24.10.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 10 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT.4.2.1 Ч.2 П.5 [CT.4.2.1 Ч.3 П.1]    | Да     |  |    |
| 75 | Право заключения договора на поставку электронного агрегата здания 00/К5 для сооружения АЭС «Аккую». Лот AKU-22-238   | 80556/75 | AKU-22-238 Критич. чекки наценка продукции      | АЭС "Аккую" (Турция) | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.13.14.1 10 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 2,916.14     | 0.00 | 2,916.14     | 2,916.14   | 0.00 | 2,916.14   | 46.96     | 0.00 | 46.96     | USD (Доллар США) | 62.0955 | 04.11.2022 | ОИИ | одноэтапный | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 06 | 2023 | 07 | ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТИТАН2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | CT                                     |        |  |    |











|    |  |           |                                       |                      |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                      |               |                |     |   |           |          |           |           |          |           |          |       |          |                  |         |            |     |             |          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                                       |  |                                       |  |   |    |
|----|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|------------------|---------|------------|-----|-------------|----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|----|
| 13 | Право заключения контракта на поставку складных лопаток для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС «Аккую» Лот № АКУ-22-131м   | 80556/163 | АКУ-22-131м                           | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 28.1          | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 84,815.01 | 0.00     | 84,815.01 | 21,203.75 | 0.00     | 21,203.75 | 1,402.90 | 0.00  | 1,402.90 | USD (Доллар США) | 60.4568 | 13.09.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 01 | 2024                                  | 02                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.7.12.4 Ч.1.2 П.Б) [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да |
| 14 | Право заключения контракта на поставку деталей установок УМА, ДМХ для сооружения АЭС «Аккую» Лот № АКУ-20-157  | 80556/164 | АКУ-20-157 Критичеки нацан продукция  | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 29,322.20     | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 2,755.80  | 0.00     | 2,755.80  | 688.95    | 0.00     | 688.95    | 44.38    | 0.00  | 44.38    | USD (Доллар США) | 62.0955 | 04.11.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 05 | 2024                                  | 07                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]     | Да |
| 15 | Право заключения контракта на поставку постов управления котлоагрегата для сооружения АЭС «Аккую» Лот № АКУ-21-028   | 80556/165 | АКУ-21-028 Критичеки нацан продукция  | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 27,33,13.1 62 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 4,327.44  | 0.00     | 4,327.44  | 1,081.86  | 0.00     | 1,081.86  | 71.84    | 0.00  | 71.84    | USD (Доллар США) | 60.2370 | 02.09.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2025                                  | 10                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]     | Да |
| 16 | Право заключения контракта на поставку преобразователя системы РЕВ здания UBN для сооружения АЭС «Аккую» Лот № АКУ-22-138м   | 80556/166 | АКУ-22-138м Критичеки нацан продукция | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 25,30,12.1 11 | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 51,573.85 | 0.00     | 51,573.85 | 51,573.85 | 0.00     | 51,573.85 | 837.00   | 0.00  | 837.00   | USD (Доллар США) | 61.6175 | 03.11.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2022 | 11 | 2022 | 12 | 2023 | 01 | 2023 | 03 | 2023                                  | 11                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.7.12.4 Ч.1.2 П.Б) [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1] | Да |
| 17 | Корректировка рабочей документации строительных конструкций и стальной гравитационной оболочки внутренней защитной оболочки с отн. -1.850 до отн. +36,000 цилиндрической части реакторного здания 40УА для АЭС «Аккую» | 80556/167 |                                       | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 41.10         | ИИР            | ЕР  | 1 | 6,456.61  | 1,162.19 | 7,618.80  | 6,456.61  | 1,162.19 | 7,618.80  | 103.98   | 18.72 | 122.69   | USD (Доллар США) | 62.0955 | 07.11.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023                                  | 12                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]     | Да |
| 18 | Корректировка Рабочей документации строительных конструкций реакторного здания 30УА, 40УА в соответствии с планом компенсирующих мероприятий для АЭС «Аккую»   | 80556/168 |                                       | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 41.10         | ИИР            | ЕР  | 1 | 5,842.97  | 1,051.74 | 6,894.71  | 5,842.97  | 1,051.74 | 6,894.71  | 94.10    | 16.94 | 111.03   | USD (Доллар США) | 62.0955 | 07.11.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2023 | 01 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023                                  | 12                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]     | Да |
| 19 | Корректировка Рабочей документации строительных конструкций реакторного здания 30УА, 40УА в соответствии с планом компенсирующих мероприятий для АЭС «Аккую»   | 80556/169 |                                       | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 41.10         | ИИР            | ЕР  | 1 | 13,730.67 | 2,471.52 | 16,202.19 | 13,730.67 | 2,471.52 | 16,202.19 | 221.12   | 39.80 | 260.92   | USD (Доллар США) | 62.0955 | 07.11.2022 | ОЭП | одноэтапная | Стандарт | 2022 | 11 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 02 | 2023 | 03 | 2023                                  | 12                                       | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]     | Да |
| 20 | Разработка рабочей документации на Центр посетителей (для VIP) на площадке АЭС «Аккую»   | 80556/170 |                                       | АЭС «Аккую» (Турция) | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | Собственные средства | 71,12.12      | ПОСТАВКА МТРНО | КМН | 1 | 1,987.06  | 0.00     | 1,987.06  | 1,987.06  | 0.00     | 1,987.06  | 32.00    | 0.00  | 32.00    | USD (Доллар США) | 62.0955 | 07.11.2022 | УЗ  | одноэтапная | Стандарт |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    | ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | ИК ТITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI | СТ.4.4 Ч.1 П.Б)                       | Да                                       |   |    |

**СОГЛАСОВАНО:**

Коммерческий директор

М.А. Новожилов

Со-коммерческий директор

Ф. Чалышкан

Руководитель отдела поставок оборудования

П.В. Хохлов

Со-Заместитель коммерческого директора

А. Карабулут

Заместитель коммерческого директора по закупкам

О.А. Хаванская